

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №103» (МБОУ «ООШ №103»)
654066, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д.3. тел. 8(3843) 77-57-68
e-mail: shkola103nvkz@yandex.ru
http://www.scola1-0-3nvkz.my1.ru/

Оптимизация выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности в 7-9 классах

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Иванцов Е.С., директор МБОУ №ООШ №103»
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Е.С. Иванцов
(подпись) (И.О.Фамилия)

Общие данные: Заказчик: Иванцов Е.С., директор МБОУ «ООШ №103» Процесс: выбор участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности Границы процесса: 17.01.-16.05.2022 Руководитель лин-проекта: Иванцова А.Н., - заместитель директора по воспитательной работе Команда лин-проекта: Кель Татьяна Анатольевна, заместитель директора по УВР; Санарова Елена Алексеевна, учитель английского языка; Чудоякова Светлана Геннадиевна, учитель русского языка и литературы; Вутянова Галина Борисовна, учитель начальных классов; Романова Елена Сергеевна, учитель начальных классов; Курмакаев Николай Александрович, педагог-психолог.	Обоснование: 1.Сокращение времени выбора курсов внеурочной деятельности участниками образовательных отношений в 7-9 классах с помощью систематизации перечня курсов в соответствии с их направленностью, с помощью визуализации информации о содержании курсов внеурочной деятельности. 2.Эффективное использование возможностей внеурочной деятельности. 3.Использование современных технологий для сбора данных выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности.												
Цели и эффекты: <table><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Сокращение времени выбора на получение информации участниками обр-ных отношений курсов внеурочной деятельности в 7-9 классах.</td><td>2-3 недели</td><td>1 неделя</td></tr><tr><td>Увеличение количества участников курсов внеурочной деятельности.</td><td>5-7 человек</td><td>8-10 человек</td></tr><tr><td>Охват информированных участников образовательных отношений</td><td>70%</td><td>100%</td></tr></table> Эффекты: Сокращение временных затрат при доставке информации до участников образовательных отношений; доступное, визуально понятное получение информации о курсах; повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качества образовательных услуг.	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени выбора на получение информации участниками обр-ных отношений курсов внеурочной деятельности в 7-9 классах.	2-3 недели	1 неделя	Увеличение количества участников курсов внеурочной деятельности.	5-7 человек	8-10 человек	Охват информированных участников образовательных отношений	70%	100%	Сроки: 1. Согласование паспорта лин-проекта: 11.01-17.01.2022г. 2. Картирование текущего состояния: 17.01.-25.01.2022г. 3. Анализ проблем и потерь: 22.01-04.02.2022г. 4. Составление карты целевого состояния: 07.02.-14.02.2022г. 5. Разработка плана мероприятий: 15.02.-22.02.2022г. 6. Защита плана мероприятий: 28.02.2022г 7. Внедрение улучшений:01.03.-30.04.2022г. 8. Мониторинг результатов: 01.05.-15.05.2022г. 9. Закрытие лин-проекта: 16.05.2022г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 01.09-.10.09.2022г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени выбора на получение информации участниками обр-ных отношений курсов внеурочной деятельности в 7-9 классах.	2-3 недели	1 неделя											
Увеличение количества участников курсов внеурочной деятельности.	5-7 человек	8-10 человек											
Охват информированных участников образовательных отношений	70%	100%											